

希望网校——肥谷小学教学点 结项报告

基本信息			
项目名称	大华蒲公英行动——希望网校——肥谷小学教学点		
项目地点	云南省宣威市得禄乡肥谷小学	受益人群	肥谷小学师生
关注领域	教育、扶贫、乡村振兴		
实施周期	2020年9月-2021年8月	项目支出	52902.70元
项目经理	郑蓓洁	联络电话	15618106227

一、项目执行情况

1. 2020年秋季学期执行情况

与肥谷小学校长顾寿沟通，协助肥谷小学采购了视频教室设备、课桌椅和一二年级用的上海英语课本及英语练习册，为下学期开课做准备。

2. 2021年春季学期执行情况

实际执行直播网课共182节，其中英语119节，美术63节。本学期课时清单如下：

希望网校-肥谷小学-课时清单-英语																																	
2021年3月																																	
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	试	合
星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	试	合
徐洁茹			1							1						1							1								1		5
张蔚					1						1								1						1								4
黄琼				1				1							1								1							1			5
朱敏																	1							1									2
刘馨								1							1								1							1			4
徐倩倩					1						1							1					1				1						4
戴琪	1								1							1							1							1	1		6
杨华萍					1						1								1							1					1	1	5

2021年4月																															
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	合计
星期	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
戴祺						1							1							1								1			4
陆华萍		1							1						1								1							1	5
刘馨											1														1	1					3
徐倩璐		1							1						1									1						1	5
黄瑛												1														1	1				3
朱敏	1						1							1								1							1	5	
徐洁璐							1							1								1							1	4	
张眉		1							1						1									1						1	5

2021年5月																																
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合计
星期	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	
戴祺								1			1							1							1						4	
陆华萍							1						1							1							1				4	
刘馨									1							1								1							3	
徐倩璐							1						1								1							1			4	
黄瑛									1							1								1						1	4	
朱敏					1							1								1								1			4	
徐洁璐				1								1									1					1					4	
张眉						1							1									1						1			4	

2021年6月																															
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	合计
星期	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	
戴祺								1							1																2
陆华萍				1							1																				2
刘馨								1																							1
徐倩璐				1							1								1												3
黄瑛		1					1							1																	3
朱敏			1							1						1															3
徐洁璐										1						1															2
张眉				1							1																				3

希望网校-肥谷小学-课时清单-美术

2021年3月																																	
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	试	合计
星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	试	
茹静										2																2						6	
叶沛祺										2																2						6	

2021年4月																																
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	合计	
星期	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	
茹静		2									2													2							2	10
叶沛祺		2									2													2							2	10

2021年5月																																
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合计
星期	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	
茹静								2							2														3		9	
叶沛祺								2							2														1		7	

2021年6月																																
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	合计	
星期	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三		
茹静				2								2							2												1	9
叶沛祺				2								2							2													6

二、预算执行情况

项目预算 5.5 万元，实际支出 52902.70 元。清单见财务报表。

其中，课时量计划 200 节，课时补贴 20000，实际执行课时量 182 节，实际支付课时补贴 18200 元，与预算差 800 元，执行偏差率很低；

申请时间	一级科目	二级科目 E.V	公益对象	明细	金额
2021年4月1日	希望网校-肥谷	授课费	肥谷小学	2021年3月英语课、美术课志愿者补贴	¥ 4,700.00
2021年4月30日	希望网校-肥谷	授课费	肥谷小学	2021年4月英语课、美术课志愿者补贴	¥ 5,400.00
2021年6月2日	希望网校-肥谷	授课费	肥谷小学	2021年5月英语课、美术课志愿者补贴	¥ 4,700.00
2021年7月6日	希望网校-肥谷	授课费	肥谷小学	2021年6月英语课、美术课志愿者补贴	¥ 3,400.00
2021年10月29日	希望网校	授课费	肥谷小学	志愿者补贴2000元（美术8课时，音乐12课时，运营2课时）	¥ 2,200.00
2021年11月29日	希望网校	授课费	肥谷小学	志愿者补贴3520元（美术19课时，音乐13课时，运营3.2课时）	¥ 3,520.00

硬件设备预算 15000 元，实际支出 13470 元，用于采购视频教室用的麦克风、功放、音箱。

配套支持预算 20000 元，实际支出 21232.70 元，用于采购桌椅、一二年级用的上海英语课本、英语练习册等。

发生时间	一级科目	二级科目	公益对象	明细	金额
2020年10月9日	希望网校-肥谷	活动物资	肥谷小学	英语练习本	¥ 357.00
2020年10月9日	希望网校-肥谷	活动物资	肥谷小学	英语教材	¥ 2,088.00
2020年10月23日	希望网校-肥谷	活动物资	肥谷小学	网校上课硬件设备采购	¥ 13,470.00
2020年12月11日	希望网校-肥谷	活动物资	肥谷小学	采购会议桌椅捐赠肥谷小学	¥ 8,825.30

申请时间	一级科目	二级科目	公益对象	明细	金额
2021年3月5日	希望网校-肥谷	宣传制作	肥谷小学	宣传制作《希望网校，大华希望网校商标注册》	¥ 2,400.00
2021年3月8日	希望网校-肥谷	活动物资	肥谷小学	美术课教具（教学支架216元，水彩笔3942元，马克笔专用绘本2502元采购）	¥ 6,662.00
2021年6月10日	希望网校-肥谷	交通费	肥谷小学	拜访宝山区区委，宝山区交办，沟通希望网校执行及后续推广事宜。	¥ 177.00
2021年8月3日	希望网校-肥谷	餐饮费	肥谷小学	与上外沟通希望网校合作事宜	¥ 723.40

三、自我评价及须说明的情况

项目在肥谷小学执行过程中，英语课由上海教育体制内的小学完成，但遇到的困难是上海的在职老师工作很忙，只能做到两个老师轮流给一个班上课，造成上课前后衔接存在问题，不利于连贯跟进学生掌握的情况。再者是宣威市教体局没有像会泽那样把网课纳入到全县课程考核中，也就是学校把直播网课当做了学生的兴趣来办，效果会大打折扣。

美术课上的效果很好，孩子们都喜欢画画，而且是华师大的研究生上课，上课质量也能保证。